


2020.06.01 / 2020.06.07

项目进度图



项目周报详情

周报日期: 2020.06.01 ~ 2020.06.07

项目周报详情

周报日期:2020.06.01 - 2020.06.07

项目名称	项目概要	项目风险	项目阶段	项目经理	项目成员	工作进展
高印&沃朴一物一码系统对接项目	需求方代表: 塔牌 详述: 高印&沃朴一物一 码系统对接需求		需求 UI设计 方案设计 阿里云API网关接 口开发 <— AC后台前端开发 AC后台前后端联调 联调 联调	王龙	产品邱华生 开发:王龙、冯建齐 王金华UI:张文竹 测试:张星星	方案设计 阿里云API网关接 口开发 AC后台前后端开发 、联调
订单发货(塔牌)	需求方代表:內部 详述:优化订单发货流程 ,适配塔牌发货场景。 以及考虑后期订单发货 通用性的功能开发。	发货活动员 能指标证 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	需求 UI设计 方案设计 开发 <— 测试 发布	姜伟	产品邱华生 开发:张培真、郝宇星 沈新权、姜伟 测试:柯玲飞 设计:张文竹	前端- AC后台 后端- AC后台 后端- PDA
小程序红包入口	需求方代表: 内部 详述:		需求 UI设计 方案设计 开发 测试 发布	李松宗	产品邱华生 开发:李松宗、夏落 测试:李丹 设计:李取豪	测试 发布
商流通小程序打点	需求方代表:内部 详述:小程序需要记录用 户使用信息,故而做埋 点处理		需求 方案设计 开发 <— 测试 发布	王园	产品邱华生 开发:钟兴、陈波 王园 测试:	需求讲解 方案讨论 前后端开发相关细节 确定 项目计划确定 前端开发 后端开发